

Приложение № 1  
Приложение к приказу Федеральной службы по тарифам  
от 20 февраля 2014 г. № 202-э

Утверждено

Исполнительный директор

(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))

Резников М.С.

(инициалы)

(подпись)



**ОТЧЕТ**

**АО "ЧПО им. В. И. Чапаева"**

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

**об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством  
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения**

за 1 квартал 2 018 г.

" 20 " апреля 2 018 г.  
(дата составления)

Госслужбу Чувашии по конкурентной политике и тарифам

в \_\_\_\_\_  
(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)

Постановление Государственной службы ЧР по конкурентной политике и тарифам № 99-25

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменений в инвестиционную программу Инвестиционная программа по развитию эл.сетей АО "ЧПО им. В. И. Чапаева" от 17.04.2014 г

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятий, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС										Причины отклонений
			2018	2018		полная стоимость	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде 2018 год)		остаток профинансировать по результатам отчетного периода	млн. руб. без НДС	Отклонения 2				
ВСЕГО,		2018	2018	2,2	1,57			0,55	0,63			1,57	0	из них за счет:		
											12	13	14			
											уточнения стоимости по результатам утвержденной сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, договоров (зачупочных процедур)	прочее (указать)			
1	Монтажные и пусконаладочные	2018	2018	2018	14%	2,2	1,57	0,55	0,63	1,57	0	0	0			

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования, млн. руб. без НДС		Отклонения <sup>2</sup>		Причины отклонений
		План <sup>3</sup>	Факт <sup>2</sup>	млн. руб. без НДС	%	
	ВСЕГО, 1	2	3	4	5	6
A	Собственные средства, в т.ч.:	2,2	0,63	0,08	14%	
A.1	Чистая прибыль, в т.ч.:					
A.1.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:					
A.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:					
A.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение					
A.2	Амортизационные отчисления	0,466	0,466			
A.3	Прочие собственные средства					
A.3.1	Наименование источника					
...						
B	Привлеченные средства, в т.ч.:					
B.1	Кредиты					
B.2	Займы					
B.3	Прочие привлеченные средства					
B.3.1	Наименование источника					
V	Бюджетное финансирование					
Г	Прочие источники финансирования, в т.ч.:					
Г.1	Лизинг					
	Справочно:					
Д	Доход на инвестированный капитал <sup>5</sup>					
Е	Возврат инвестированного капитала <sup>5</sup>					

1 Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.  
 2 Нарастающим итогом за год.  
 3 В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.  
 4 В ценах отчетного года.  
 5 При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.

Инвестр

Заказчик (генподрядчик) ЧФК 1/21

Подрядчик (Субподрядчик) ЧФК 1/21

Стройка Замена настилаемого Вальцовальней на Вальцовальней ВВТЛЕТ

В. Шейман 35, 36 КРЧН - 8.3. н.п.т.м. Чарыкбаева, казначей К. 579 мбб и 009139

Форма по ОКУД  
По ОКТО  
По ОКТО  
По ОКТО  
Вид деятельности по ОКДП  
Дата  
Вид операции

0323001
201.06.001
12.01.2018г

# АКТ

о приемке выполненных работ за август 2018 г.

№ п/п	по порядку	Поз. по смете	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость едн. руб.		Общая стоимость, руб.		Затр. труда ч-ч рабочих	
							Всего Основн. 3/пл.	Экспл. машин В.т.ч. 3/пл.	Всего Основн. 3/пл.	Экспл. машин В.т.ч. 3/пл.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			<i>Начисление процентов за просрочку платежа</i>									
1	5	Выработка эл. энергии	капитальные работы		кВт.ч	2		631000				
			ВВТЛЕТ - 10/10/2012 - 12-03/14									
			Итого:					631000				

